

绛县行政审批服务管理局文件

绛审管审〔2024〕42号

绛县行政审批服务管理局 关于绛县呼北线(横水高速转盘--陈村路口) 路灯改造工程可行性研究报告 (代项目建议书)的批复

绛县林业局：

你单位绛林发〔2024〕16号文件收悉。

为提升城市夜间景观和城市形象提高居民的幸福感和生活质量，提高照明亮度和照明质量，改善路面照明，保证行人和车辆出行安全。根据专家对中资锐诚工程项目管理有限公司编制的《绛县呼北线(横水高速转盘--陈村路口)路灯改造工程可行性研究报告》的评审意见，经研究，原则同意实施该项目。现将该项目可研批复如下：

一、项目编码：2403-140826-89-05-867403。

二、建设地点：绛县呼北线两侧横水高速转盘至陈村路口。

三、项目建设规模：对绛县呼北线(横水高速转盘--陈村路口)道路两侧照明路灯进行提升改造，总长度 12 公里，更换路灯及灯杆基础 569 基。

四、项目建设内容：路灯、电缆线、路灯基础等。具体内容如下：拆除原路灯电杆 525 基；更换单臂路灯及灯杆基础 569 基；砌筑检查井 569 座；电缆挖沟槽土方 5200m³；回填土方 5200 m³；铜芯电力电缆 44800m；箱变出线井 20 座；箱式变电站 8 座。

五、建设工期：12 个月。请你局对此项目加强技术指导，确保本项目如期实施，发挥应有的效应。

六、投资估算及资金来源：本项目估算总投资 1938 万元，其中：工程费用 1634 万元，工程建设其他费用 160 万元，基本预备 144 万元。资金来源全部由县财政统筹解决。

七、项目单位应按照《政府投资条例》有关规定，严格执行建设工期，并通过在线平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息。

接文后，请据此进行初步设计，报我局审批。在初步设计阶段，要进一步优化工程设计方案；要严格核实工程量、控制投资概算。

附件：山西省建设项目招标方案和不招标申请核准表

绛县行政审批服务管理局

2024年3月27日

绛县行政审批服务管理局

2024年3月27日印发

附件:

山西省建设项目招标方案和不招标申请核准表

核准号: 2024-09号

项目名称	绛县呼北线(横水高速转盘--陈村路口)路灯改造工程				建设单位	绛县林业局	
	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	招标方式
勘察	-	-	-	-	-	-	核准
设计	-	-	-	-	-	-	核准
建安工程	核准	-	核准	-	核准	-	-
监理	-	-	-	-	-	-	核准
设备	-	-	-	-	-	-	-
重要材料	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	核准
招标公告发布媒体		山西招投标网(http://www.sxbid.com.cn)					
核准意见:							
1.该项目的总投资估算额已达到强制招标的规模标准,同意建设单位提出的建安工程委托招标代理机构公开招标的申请,勘察、设计、监理、其他不采用招标方式。							
2.该项目的招标公告必须在山西招投标网(http://www.sxbid.com.cn)发布。							
3.建设单位和委托的招标代理机构应严格按照我局核准的招标方案进行招标。							
绛县行政审批服务管理局(章) 2024年3月22日 61002260							